I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1008747-81	ME	ESPORTES E GRANDES EVENTOS	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE	CACIQUE DOBLE/RS	RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL-PARQUE DE EVENTOS	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-18	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DE METAS - FECHAMENTO DE PAREDES E INSTALAÇÃO ESQUADRIAS DE QUADRA POLESPORTIVA	26,50%	30,98%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/08/18	Parcela 1 set/18	Parcela 2 out/18	Parcela 3 nov/18	Parcela 4 dez/18	Parcela 5 jan/19	Parcela 6 fev/19	Parcela 7 mar/19	Parcela 8 abr/19
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**60.098,90**	**Parcela (%)**	**15,03%**	**39,89%**	**45,08%**					
			Parcela (R$)	**9.032,78**	**23.975,95**	**27.090,17**					
			Acumulado (%)	**15,03%**	**54,92%**	**100,00%**					
			Acumulado (R$)	**9.032,78**	**33.008,73**	**60.098,90**					
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**626,18**	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	626,18							
2.	**VIGAS**	**12.561,53**	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	6.280,77	12.561,53					
3.	**ENCHIMENTO DE PILARES**	**16.813,20**	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	8.406,60	16.813,20						
4.	**ALVENARIA**	**18.577,16**	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	9.288,58	18.577,16					
5.	**ESQUADRIAS**	**7.046,14**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	7.046,14					
6.	**PPCI**	**2.601,49**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	2.601,49					
7.	**SERVIÇOS FINAIS**	**1.873,20**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	1.873,20					

Local

13 de julho de 2018
Data

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: 9533517 E 9675077