CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO: RUA EDIMO LUIZ TONIAL, CACIQUE DOBLE - RS
SINAPI: 09/2018
BDI: 26,50%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valores das Obras e Serviços (R$)	MESES					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,35	896,43	100,00	896,43				
2.0	COBERTURA	42,23	27.983,92	80,00	22.387,14	20,00	5.596,78		
3.0	ACABAMENTOS	9,51	6.302,96			80,00	5.042,37	20,00	1.260,59
4.0	ESQUADRIAS	1,53	1.015,77	100	1.015,77				
5.0	DRENAGEM	7,98	5.285,31			100,00	5.285,31		
6.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	21,10	13.985,54			100,00	13.985,54		
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	0,95	630,10	50,00	315,05			50,00	315,05
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,17	776,24					100,00	776,24
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,18	9.394,55					100,00	9.394,55
TOTAL SIMPLES		100,00	66.270,82	37,14	24.614,39	45,13	29.910,00	17,72	11.746,43
TOTAL ACUMULADO				37,14	24.614,39	82,28	54.524,39	100,00	66.270,82

Cacique Doble, 26 de Outubro de 2018.

CARLA RAGNINI
ENG. CIVIL CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
PREFEITO MUNICIPAL