CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GER SI MY SER
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO: AREA INDIGENA-CACIQUE DOBLE - RS
TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
MUNICÍPIO: CACIQUE DOBLE-RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valores das Obras e Serviços (R$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R$	%	R$
1.0	INFRAESTRUTURA	7,73	7.757,76	100,00	7.757,76	-	-
2.0	SUPRA-ESTRUTURA	7,67	7.692,36	100,00	7.692,36	-	
3.0	PAREDES E PAINEIS	9,06	9.093,40	100,00	9.093,40	-	
4.0	ESQUADRIAS	5,70	5.715,00	-	-	100,00	5.715,00
5.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	11,54	11.572,25	100,00	11.572,25	-	-
6.0	REVESTIMENTOS	6,23	6.250,30	60,00	3.750,18	40,00	2.500,12
7.0	PAVIMENTAÇÃO	9,16	9.187,75	76,00	6.982,69	24,00	2.205,06
8.0	INSTALAÇÕES	4,62	4.636,85	50,00	2.318,43	50,00	2.318,43
9.0	ITENS COMPLEMENTARES	0,33	327,00	90,00	294,30	10,00	32,70
10.0	MÃO-DE-OBRA	37,96	38.082,00	50,00	19.041,00	50,00	19.041,00
TOTAL SIMPLES		100,00	100.314,67	68,29	68.502,37	31,71	31.812,31
TOTAL ACUMULADO				68,29	68.502,37	100,00	100.314,67

Cacique Doble,28 de Agosto de 2017.

CARLA RAGNINI
Eng Civil - CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal