## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 1

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA VEREADOR NORIVALDINO FORTUNA - TRECHO 1

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,60 | 330,91 | 100,00 | 330,91 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 91,83 | 50.547,40 | 100,00 | 50.547,40 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 6,02 | 3.316,39 | | | 100,00 | 3.316,39 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 100,00 | 55.044,84 | 92,43 | 50.878,31 | 7,57 | 4.166,52 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 92,43 | 50.878,31 | 100,00 | 55.044,84 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 2

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA TARCISIO DAL MORO - TRECHO 2

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,72 | 396,33 | 100,00 | 396,33 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 109,98 | 60.540,18 | 100,00 | 60.540,18 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 6,02 | 3.315,31 | | | 100,00 | 3.315,31 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 118,27 | 65.101,95 | 93,60 | 60.936,51 | 6,40 | 4.165,44 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 93,60 | 60.936,51 | 100,00 | 65.101,95 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 3

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA FELIX POLO - TRECHO 3

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,54 | 295,67 | 100,00 | 295,67 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 82,05 | 45.164,43 | 100,00 | 45.164,43 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 9,11 | 5.015,99 | | | 100,00 | 5.015,99 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 93,24 | 51.326,22 | 88,57 | 45.460,10 | 11,43 | 5.866,12 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 88,57 | 45.460,10 | 100,00 | 51.326,22 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 4

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI - TRECHO 4

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,91 | 498,90 | 100,00 | 498,90 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 138,45 | 76.207,69 | 100,00 | 76.207,69 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 9,38 | 5.165,82 | | | 100,00 | 5.165,82 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 150,28 | 82.722,53 | 92,73 | 76.706,59 | 7,27 | 6.015,95 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 92,73 | 76.706,59 | 100,00 | 82.722,53 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 5

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA SEVERINO MADELA - TRECHO 5

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5,82 | 3.202,74 | 100,00 | 3.202,74 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 211,60 | 116.474,69 | 100,00 | 116.474,69 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 13,28 | 7.309,52 | | | 100,00 | 7.309,52 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 2,73 | 1.504,07 | | | 100,00 | 1.504,07 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 233,43 | 128.491,02 | 93,14 | 119.677,43 | 6,86 | 8.813,59 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 93,14 | 119.677,43 | 100,00 | 128.491,02 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 6

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA OSVALDO BIAZUS - TRECHO 6

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,59 | 327,47 | 100,00 | 327,47 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 90,88 | 50.022,24 | 100,00 | 50.022,24 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 6,14 | 3.378,38 | | | 100,00 | 3.378,38 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 99,15 | 54.578,21 | 92,25 | 50.349,71 | 7,75 | 4.228,51 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 92,25 | 50.349,71 | 100,00 | 54.578,21 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 7

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA EDIMO LUIZ TONIAL - TRECHO 7

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5,85 | 3.221,25 | 100,00 | 3.221,25 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 138,75 | 76.376,99 | 100,00 | 76.376,99 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 5,29 | 2.913,51 | | | 100,00 | 2.913,51 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 151,44 | 83.361,88 | 95,49 | 79.598,24 | 4,51 | 3.763,64 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 95,49 | 79.598,24 | 100,00 | 83.361,88 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 8

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** AVENIDA SILVIO DAL MORO - TRECHO 8

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8,15 | 4.488,33 | 100,00 | 4.488,33 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 268,47 | 147.779,76 | 100,00 | 147.779,76 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 5,18 | 2.850,75 | | | 100,00 | 2.850,75 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 283,35 | 155.968,97 | 97,63 | 152.268,09 | 2,37 | 3.700,88 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 97,63 | 152.268,09 | 100,00 | 155.968,97 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 9

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA RICARDO ZENI - TRECHO 9

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 14,18 | 7.803,12 | 100,00 | 7.803,12 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 395,62 | 217.769,01 | 100,00 | 217.769,01 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 13,82 | 7.606,52 | | | 100,00 | 7.606,52 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 2,73 | 1.504,07 | | | 100,00 | 1.504,07 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 426,35 | 234.682,73 | 96,12 | 225.572,13 | 3,88 | 9.110,59 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 96,12 | 225.572,13 | 100,00 | 234.682,73 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 10

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA NEMEZIA SCHEMES - TRECHO 10

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6,58 | 3.619,51 | 100,00 | 3.619,51 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 155,91 | 85.819,70 | 100,00 | 85.819,70 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 6,67 | 3.671,74 | | | 100,00 | 3.671,74 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 170,70 | 93.961,07 | 95,19 | 89.439,21 | 4,81 | 4.521,87 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 95,19 | 89.439,21 | 100,00 | 93.961,07 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 11

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA SANTO FLORIANI ZORDAN - TRECHO 14

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 15,60 | 8.584,86 | 100,00 | 8.584,86 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 524,39 | 288.647,65 | 100,00 | 288.647,65 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 14,18 | 7.808,06 | | | 100,00 | 7.808,06 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 2,73 | 1.504,07 | | | 100,00 | 1.504,07 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 556,90 | 306.544,63 | 96,96 | 297.232,51 | 3,04 | 9.312,13 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 96,96 | 297.232,51 | 100,00 | 306.544,63 | | | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 12

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** RUA FLÔRENCIO MENDES - TRECHO 12

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4,28 | 2.357,31 | 100,00 | 2.357,31 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 101,54 | 55.892,58 | 100,00 | 55.892,58 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 7,07 | 3.893,62 | | | 100,00 | 3.893,62 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 1,54 | 850,13 | | | 100,00 | 850,13 | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 114,44 | 62.993,64 | 92,47 | 58.249,89 | 7,53 | 4.743,75 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 92,47 | 58.249,89 | 100,00 | 62.993,64 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TOTAL DOS TRECHOS

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

**LOCALIDADE:** TRECHOS 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
| | | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2,53 | 35.126,40 | 100,00 | 35.126,40 | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 91,56 | 1.271.242,32 | 100,00 | 1.271.242,32 | | | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 4,05 | 56.245,61 | | | 100,00 | 56.245,61 | | | | |
| 4 | ENSAIOS | 0,88 | 12.163,38 | | | 100,00 | 12.163,38 | | | | |
| 5 | MOB E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCAL | 0,98 | 13.607,39 | 100,00 | 13.607,39 | | | | | | |
| **TOTAL** | SIMPLES | 100,00 | 1.388.385,08 | 95,07 | 1.319.976,11 | 4,93 | 68.408,99 | | | | |
| | ACUMULADO | | | 95,07 | 1.319.976,11 | 100,00 | 1.388.385,08 | | | | |

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

**CARLA RAGNINI**
Eng. Civil CREA 137639-6

**EDIVAN FORTUNA**
Prefeito Municipal