CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 1

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA VEREADOR NORIVALDINO FORTUNA - TRECHO 1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,90	355,09	100,00	355,09						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	90,16	35.385,04	100,00	35.385,04						
3	SINALIZAÇÃO	6,45	2.531,55			100,00	2.531,55				
4	ENSAIOS	2,48	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	39.244,96	91,07	35.740,13	8,93	3.504,83				
	ACUMULADO			91,07	35.740,13	100,00	39.244,97				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 2

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA TARCISIO DAL MORO - TRECHO 2

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,93	425,29	100,00	425,29						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,29	42.380,35	100,00	42.380,35						
3	SINALIZAÇÃO	4,66	2.140,60			100,00	2.140,60				
4	ENSAIOS	2,12	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	45.919,52	93,22	42.805,64	6,78	3.113,88				
	ACUMULADO			93,22	42.805,64	100,00	45.919,52				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 3

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA FELIX POLO - TRECHO 3

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,87324058	317,28	100,00	317,28						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	87,017895	31.616,76	100,00	31.616,76						
3	SINALIZAÇÃO	9,43013401	3.426,31			100,00	3.426,31				
4	ENSAIOS	2,67873042	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	36.333,63	87,89	31.934,04	12,11	4.399,59				
	ACUMULADO			87,89	31.934,04	100,00	36.333,63				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 4

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI - TRECHO 4

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,93574718	852,63	100,00	852,63						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	93,2476023	84.964,94	100,00	84.964,94						
3	SINALIZAÇÃO	4,74849195	4.326,71			100,00	4.326,71				
4	ENSAIOS	1,06815854	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	91.117,56	94,18	85.817,57	5,82	5.299,99				
	ACUMULADO			94,18	85.817,57	100,00	91.117,55				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 5

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA SEVERINO MADELA - TRECHO 5

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,96	3.539,65	100,00	3.539,65						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	88,58	79.090,01	100,00	79.090,01						
3	SINALIZAÇÃO	5,53	4.937,64			100,00	4.937,64				
4	ENSAIOS	1,93	1.721,96			100,00	1.721,96				
TOTAL	SIMPLES	100,00	89.289,26	92,54	82.629,66	7,46	6.659,60				
	ACUMULADO			92,54	82.629,66	100,00	89.289,26				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 6

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA OSVALDO BIAZUS - TRECHO 6

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,90	351,40	100,00	351,40						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	89,94	35.017,40	100,00	35.017,40						
3	SINALIZAÇÃO	6,66	2.592,08			100,00	2.592,08				
4	ENSAIOS	2,50	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	38.934,17	90,84	35.368,80	9,16	3.565,36				
	ACUMULADO			90,84	35.368,80	100,00	38.934,17				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 7

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA EDIMO LUIZ TONIAL - TRECHO 7

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,08	3.566,68	100,00	3.566,68						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	88,65	52.029,19	100,00	52.029,19						
3	SINALIZAÇÃO	3,61	2.120,84			100,00	2.120,84				
4	ENSAIOS	1,66	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	58.689,98	94,73	55.595,87	5,27	3.094,12				
	ACUMULADO			94,73	55.595,87	100,00	58.689,98				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 8

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: AVENIDA SILVIO DAL MORO - TRECHO 8

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,87	7.533,89	100,00	7.533,89						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,20	142.669,91	100,00	142.669,91						
3	SINALIZAÇÃO	1,81	2.808,23			100,00	2.808,23				
4	ENSAIOS	1,11	1.721,96			100,00	1.721,96				
TOTAL	SIMPLES	100,00	154.733,99	97,07	150.203,80	2,93	4.530,19				
	ACUMULADO			97,07	150.203,80	100,00	154.733,99				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 9

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA RICARDO ZENI - TRECHO 9

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5,28	10.358,68	100,00	10.358,68						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	90,19	177.058,67	100,00	177.058,67						
3	SINALIZAÇÃO	3,65	7.173,36			100,00	7.173,36				
4	ENSAIOS	0,88	1.721,96			100,00	1.721,96				
TOTAL	SIMPLES	100,00	196.312,66	95,47	187.417,35	4,53	8.895,32				
	ACUMULADO			95,47	187.417,35	100,00	196.312,66				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 10

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA SANTO FLORIANI ZORDAN - TRECHO 10

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,25	9.505,44	100,00	9.505,44						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,21	206.081,33	100,00	206.081,33						
3	SINALIZAÇÃO	2,77	6.186,30			100,00	6.186,30				
4	ENSAIOS	0,77	1.721,96			100,00	1.721,96				
TOTAL	SIMPLES	100,00	223.495,02	96,46	215.586,77	3,54	7.908,26				
	ACUMULADO			96,46	215.586,77	100,00	223.495,02				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 11

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA FLÔRENCIO MENDES - TRECHO 11

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5,83	2.610,09	100,00	2.610,09						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	85,08	38.074,89	100,00	38.074,89						
3	SINALIZAÇÃO	6,91	3.093,48			100,00	3.093,48				
4	ENSAIOS	2,17	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	44.751,75	90,91	40.684,98	9,09	4.066,76				
	ACUMULADO			90,91	40.684,98	100,00	44.751,75				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 12

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA ANACLETO BONATO - TRECHO 12

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5,98	2.094,83	100,00	2.094,83						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	87,22	30.558,54	100,00	30.558,54						
3	SINALIZAÇÃO	4,02	1.409,59			100,00	1.409,59				
4	ENSAIOS	2,78	973,28			100,00	973,28				
TOTAL	SIMPLES	100,00	35.036,24	93,20	32.653,37	6,80	2.382,87				
	ACUMULADO			93,20	32.653,37	100,00	35.036,24				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 13

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA EDIMO LUIZ TONIAL- TRECHO 13

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,56	5.619,36	100,00	5.619,36						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	90,94	112.012,77	100,00	112.012,77						
3	SINALIZAÇÃO	3,10	3.813,20			100,00	3.813,20				
4	ENSAIOS	1,40	1.721,96			100,00	1.721,96				
TOTAL	SIMPLES	100,00	123.167,28	95,51	117.632,13	4,49	5.535,16				
	ACUMULADO			95,51	117.632,13	100,00	123.167,28				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TOTAL DOS TRECHOS

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: TRECHOS 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,90	47.130,31	100,00	47.130,31						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	88,37	1.066.939,80	100,00	1.066.939,80						
3	SINALIZAÇÃO	3,86	46.559,89			100,00	46.559,89				
4	ENSAIOS	1,36	16.396,04			100,00	16.396,04				
5	MOB E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCA	2,51	30.348,81	50,00	15.174,41	50,00	15.174,41				
TOTAL	SIMPLES	100,00	1.207.374,83	93,53	1.129.244,52	6,47	78.130,34				
	ACUMULADO			93,53	1.129.244,52	100,00	1.207.374,83				

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal